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YAPIM İŞİ MÜTEAHHİTLERİNE EK FİYAT FARKI VE SÜRE UZATIMI USUL VE 

ESASLARI BELİRLENDİ 

 

I- GİRİŞ: 

 

                    Bilindiği gibi 28 Aralık 2023 tarih 32413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “7491 

Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun” un 40’ıncı maddesi ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan yapım 

işleri ihaleleri yüklenicilerine, belirli şartlar dahilinde ek fiyat farkı ve süre uzatımı talep etme 

imkanı getirilmişti. 

                    Yapılan düzenleme kapsamındaki; ek fiyat farkı ile süre uzatımı verilebilecek 

işleri, ek fiyat farkı hesaplama yöntemlerini, uygulama dönemini, başvuru sürelerini, süre 

uzatımına bağlı olarak yapılacak işlemler ile ek fiyat farkı ve süre uzatımına dair diğer 

hususlar dâhil uygulamaya ilişkin esas ve usulleri, 8 inci maddeye göre belirlenen esas ve 

usuller de dikkate alınmak suretiyle tespite Cumhurbaşkanı’nın yetkili olduğu belirtilmişti. 

                  16 Ocak 2024 tarih 32431 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 15 Ocak 2024 tarih 8089 

sayılı “Cumhurbaşkanı Kararı” ile; yapım işi müteahhitlerinin ek fiyat farkı ve süre uzatımı 

taleplerinin uygulanmasına yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir. 
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II- YAPIM İŞİ MÜTEAHHİTLERİNE EK FİYAT FARKI VE SÜRE UZATIMININ 

KAPSAMI : 

             4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihale edilen yapım işlerine ilişkin Türk Lirası 

üzerinden yapılan ve 4735 sayılı Kanun’un Geçici 7’inci maddesinin yürürlüğe girdiği 

28/12/2023 tarihi itibariyle devam eden (geçici kabulü onaylanmamış olan) sözleşmelerde, 

sözleşmenin 1/1/2024 tarihinden 31/12/2024 tarihine kadar  (bu tarih dahil) gerçekleştirilen 

kısımları için; 

- İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunan sözleşmelerde, 

sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkı tutarının bu esaslara göre artırılacağı, 

 

-İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmayan 

sözleşmelerde bu esaslara göre fiyat farkı hesaplanacağı, 

- Bu kapsamdaki sözleşmelerde yükleniciler tarafından talepte bulunulması halinde, 6 

ayı geçmemek üzere süre uzatımı yapılabileceği, 

- 4734 sayılı Kanun’un “Doğrudan Temin” başlıklı 22’inci maddesi kapsamında 

yapılan alımlara ilişkin sözleşmelerin bu düzenleme kapsamı dışında olduğu,  

 

yönünde belirlemeler yapılmıştır. 

 

III- ARTIRIMLI FİYAT FARKI HESABI VE ÖDENMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER: 

               Karar’ın “Artırımlı Fiyat Farkı Hesabına İlişkin Uygulama Esasları” başlıklı 7’inci 

maddesinde; 

- Bu esaslarda yer verilen koşulları sağlayan sözleşmelerde artırımlı fiyat farkı 

verilmesinin zorunlu olduğu,  

- Artırımlı fiyat farkı hesaplanabilmesi için yüklenicinin idareye yazılı olarak 

başvuru yapma şartının bulunmadığı, 

- Artırımlı fiyat farkı hesabına ilişkin olarak bu düzenlemede hüküm 

bulunmayan durumlarda “Fiyat Farkına İlişkin Esaslar” ın uygulanacağı, 

 

yönünde belirlemeler yapılmış olup, fiyat farkı hesaplamalarına ilişkin usul 

ve esaslar aşağıdaki gibidir: 

                 Ayrıca Karar’ın 8’inci maddesinin beşinci fıkrasında; süre uzatımı verilmesi halinde, 

uzatılan sürede gerçekleştirilen imalatlar için de artırımlı fiyat farkı hükümlerinin 

uygulanacağı yönünde düzenleme yapılmıştır. 

1- İhale Dokümanında Fiyat Farkı Hesaplanmasına İlişkin Hüküm Bulanan 

Sözleşmeler: 

               İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunan sözleşmelerde; 
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- 1/1/2024-31/12/2024 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) gerçekleştirilen 

kısımlar için fiyat farkı hesaplanmasında Fiyat Farkına İlişkin Esasların 5’inci 

maddesindeki formülde yer alan B katsayısı 0,90 yerine 1,00 olarak 

uygulanacağı, 

- Ancak, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 2985 sayılı Toplu 

Konut Kanunu kapsamındaki konut ve konut ile birlikte ihaleye çıkarılan 

yapım işlerinde B katsayısının 0,90 yerine 1,15 olarak uygulanacağı,   

 

belirlenmiştir. 

 

2- İhale Dokümanında Fiyat Farkı Hesaplanmasına İlişkin Hüküm Bulunmayan 

Sözleşmeler: 

                İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmayan 

sözleşmelerde,  1/1/2024-31/12/2024 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) gerçekleştirilen 

kısımlar için fiyat farkı hesaplanmasında; 

           Gn 

Pn = ----------------  olmak üzere;  Fd = An x D x (Pn – 1) Formülünün kullanılacağı belirlenmiştir. 

           Go 

Formülde yer alan; 

a)- Fd = Artırımlı fiyat farkı tutarını, 

b)- D  = 0,15 sabit katsayısını, 

c)- An= 1/1/2024 tarihinden sonra (bu tarih dahil) gerçekleştirilen sözleşme kısmı için yapılan 

ilk geçici hakkedişte (n = 1) olmak üzere (n) inci hakkedişte; birim fiyatlı işlerde uygulama 

ayında gerçekleşen iş kalemleri ve ihzarat miktarlarının sözleşme birim fiyatlarıyla çarpılması 

sonucu bulunan tutarı, anahtar teslimi götürü bedel işlerde ise uygulama ayında gerçekleşen 

ilerleme yüzdesiyle sözleşme bedelinin çarpılması sonucu bulunan tutarı, 

ç)- Pn = 1/1/2024 tarihinden sonra (bu tarih dahil) gerçekleştirilen sözleşme kısmı için yapılan 

ilk geçici hakkedişte (n = 1) olmak üzere (n) inci hakkedişte, Go, Gn sayılarının formüle 

uygulanması sonucu bulunan fiyat farkı katsayısını, 

d)- Go, Gn = İhale tarihinin  (son teklif verme tarihinin) içinde bulunduğu aya ait TÜİK 

tarafından yayımlanan ilgili endeksi, (0) ve güncel endekse (n) ilişkin olarak TÜİK tarafından 

aylık yayımlanan yurt içi üretici fiyat endeksi, 2003=100, CPA 2008 kısım, bölüm ve gruplarına 

göre tarihsel seri tablosunun “Yİ-ÜFE Genel” sütunundaki sayıyı, 

          - ifade ettiği açıklanmıştır. 
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IV- SÜRE UZATIMINA İLİŞKİN TALEP VE DEĞERLENDİRMELERE YÖNELİK 

YAPILAN BELİRLEMELER: 

 

1- Süre Uzatımı Verilebilmesi İçin Yüklenicinin İdareye Başvuru Yapması Gerekiyor: 

               Süre uzatımı verilebilmesi için yüklenicinin 16/1/2024 tarihinden itibaren 30 gün 

içinde idareye yazılı olarak başvurması gerekiyor. İdare tarafından yüklenicinin başvurusu 

hakkında 15 gün içinde karar verilir. Yüklenicinin süre uzatımı başvurusunda bulunmuş 

olması, sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. 

2- Süre Uzatımı Halinde Revize İş Programı İdarenin Onayına Sunulacak: 

              Uzatılacak süreye ilişkin kararın yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde 

revize iş programı yüklenici tarafından düzenlenerek idarenin onayına sunulur. Onaylanan 

revize iş programına göre işe devam edilir ve bu sözleşmelerde 1/1/2024 tarihinden sonra 

gerçekleştirilen iş miktarına ilişkin fiyat farkı hesabı revize iş programı dikkate alınarak, bu 

düzenlemedeki “Artırımlı Fiyat Farkına İlişkin Hükümler” saklı kalmak kaydıyla, ilgili 

sözleşmeye esas ihalenin ilanı veya duyurusunun yapıldığı tarihte geçerli olan “Fiyat Farkına 

İlişkin Esaslara” göre yapılır. 

3- Uzatılacak Sürenin Belirlenmesinde Dikkate Alınacak Hususlar: 

Uzatılacak sürenin belirlenmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır: 

a)- 1/1/2024 tarihi itibariyle yüklenici tarafından iş programına göre kullanılmış olması 

gereken kümülatif ödenecek tutarından daha fazla veya bu tutara eşit imalat yapmış 

olması halinde uzatılacak süre idarece belirlenir, 

 

b)- 1/1/2024 tarihi itibariyle iş programına göre kullanılmış olması gereken kümülatif 

ödenek tutarından daha az imalat yapılmış olması halinde uzatılacak süre, anılan tarih 

itibariyle gerçekleştirilemeyen iş tutarının günlük iş tutarına bölünmesi suretiyle 

belirlenir. Günlük iş tutarı, ilk sözleşme bedeli sözleşmede yer alan işin süresine 

bölünerek hesaplanır. 

 

c)- Gecikme cezası uygulanarak devam eden sözleşmelerde, uzatılacak süre cezalı 

çalışılan süre ile (b) bendine göre belirlenen sürenin toplamı dikkate alınarak belirlenir. 

Uzatılacak süreye karşılık gelen gecikme cezaları yükleniciye iade edilir. 

 

4- Verilebilecek Azami Süre ve Süre Uzatımında Artırımlı Fiyat Uygulaması: 

 

- Verilebilecek süre uzatımı 6 ayı geçemeyecektir. 

 

- Süre uzatımı verilmesi halinde, uzatılan sürede gerçekleştirilen imalatlar için de 

artırımlı fiyat farkı hükümleri uygulanacaktır. 
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V- İSTİSNA VE KAPSAM DIŞI ALIMLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER: 

             7434 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerin bu Kanundan istisna edilen (3’üncü 

maddesindeki istisnalar dahil) yapım işlerine ilişkin imzalanan ve 2’inci maddede belirtilen 

şartları sağlayan sözleşmeler için, bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 120 gün 

içinde bu Esaslara uygun olarak ilgili mevzuatında düzenleme yapılması kaydıyla; 

a)- 1/1/2024-31/12/2024 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) gerçekleştirilen 

kısımlar için artırımlı fiyat farkı hesaplanabilir. 

 

b)- 6 ayı geçmemek üzere süre uzatımı verilebilir. 

            Yukarıda belirtilen sözleşmeler için hesaplanacak artırımlı fiyat farkı tutarı, bu Esaslara 

göre verilebilecek artırımlı fiyat farkı tutarını aşamayacaktır. 

            4734 sayılı Kanun kapsamı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarının taraf olduğu 

yapım işlerine ilişkin 2’inci maddede belirtilen şartları sağlayan sözleşmeler için, bu Esaslara 

uygun olarak ilgili mevzuatında düzenleme yapılabilir. 

VI- UYGULAMADA KARŞILAŞILACAK TEREDDÜTLERİN GİDERİLMESİ VE 

BAŞVURU YAPILACAK YERLER: 

             Uygulamaya yönelik ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kamu İhale Kurumu 

yetkilidir. 

            Yükleniciler tarafından tereddüt duyulan hususlara ilişkin başvurular ise öncelikle 

sözleşmenin tarafı olan idareye yapılır; idare yapılan değerlendirme sonucunda gerekli 

görülmesi halinde, başvuruyu aşağıda belirtilen usule göre Kuruma gönderir. 

             Tereddüt duyulan hususlara ilişkin olarak idareler tarafından bağlı, ilgili veya ilişkili 

olunan bakanlık;  

- İl özel idareleri ve bunlara bağlı birlik, müessese, işletme ve şirketler tarafından 

İçişleri Bakanlığı, 

 

- Belediyeler ve bunlara bağlı birlik, müessese, işletme ve şirketler tarafından ise Çevre, 

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı,  

 

aracılığıyla, bakanlığın varsa konu hakkındaki görüşü ile birlikte Kuruma başvuruda  

bulunulabilecektir. 

 

KAYNAKÇA  : 

 

- 28 Aralık 2023 tarih 32413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “7491 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 40’ıncı maddesi. 

 

-16 Ocak 2024 tarih 32431 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Cumhurbaşkanı Kararı” 


